



खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५/७६

बजेट उपशिर्षक नं. ३१२१९८

परिचय

नेपाल सरकार र आई.डी.ए. (World Bank) बीच मिति २०७५ कार्तिक २८ (14 November 2018) मा पाँच वर्षका लागि ८ जिल्ला कार्यक्षेत्र (गोरखा, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी र सिराहा जिल्ला) रहने गरी कूल २८.७ मिलियन अमेरिकी डलर (जसमध्ये आई.डी.ए. को २२.७ र नेपाल सरकारको ६.७ मिलियन अमेरिकी डलर) को अनुदान सम्झौता भएको । यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य लक्षित साना कृषक समुदायको कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको छ । यस आयोजनाबाट प्रत्येक जिल्लाका दुई वटा पालिका गरी कूल १६ पालिकामा प्रत्यक्ष ६५,००० कृषक परिवारहरू (लक्षित: भूकम्प र बाढी पिडीत, खाद्य असुरक्षित, विपन्न, सिमान्तकृत र महिला) लाभान्वित हुनेछन् । यस आयोजनाको मुख्य चार वटा सम्भागहरू रहेका छन् ।

सम्भाग क: जलवायु र पोषण अनुकूल कृषि प्रविधि अनुसरण र प्रसार (US\$ ७ मिलियन)


सम्भाग ख: बजारको पहुँच तथा जोखिम व्यवस्थापनबाट आय आर्जन र विविधिकरण (US\$ ७ मिलियन)

सम्भाग ग: पोषण सुरक्षामा सुधार (US\$ ५ मिलियन)

सम्भाग घ: आयोजना व्यवस्थापन, सञ्चार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (US\$ ३.७ मिलियन)

आ.व. २०७५/७६ को बजेट सारांश तथा प्रगति विवरण

- कूल वार्षिक बजेट (रु हजारमा): २९८२०० (पूँजीगत तर्फ: ६९६०० र चालु तर्फ: २२८६००)
- कूल वार्षिक बजेटको श्रोत:
 - आई.डी.ए. अनुदान: २५ करोड ४१ लाख
 - नेपाल सरकार: ४ करोड ४१ लाख
- तृतीय चौमासिकका लागि विनियोजित बजेट (रु हजारमा): २०५७५१
- तृतीय चौमासिक खर्च (रु हजारमा): ८१७६७
- तृतीय चौमासिक वित्तीय प्रगति: ३९.७४
- वार्षिक वित्तीय प्रगति (प्रतिशत): २७.४२
- आयोजनाको एकमुष्ट वार्षिक भारित प्रगति (प्रतिशत): ३५.०३



यस आयोजनामा एउटा आयोजना व्यवस्थापन इकाई र चार वटा आयोजना क्लष्टर इकाईको व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाका कार्यालय अनुसारको प्रगति सारांश (वार्षिक) देहाय अनुसार रहेको छ ।

					रकम रु हजारमा
क्र.सं	कार्यालयको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च/ वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन इकाई, ललितपुर	१४५९८१	७४६६५	५१.१५	६०.७
२	आयोजना क्लष्टर इकाई, गोरखा	३८१११	१७०८	४.४८	९.२५
३	आयोजना क्लष्टर इकाई, सिन्धुपाल्चोक	३८०३६	१५५२	४.०८	८.४
४	आयोजना क्लष्टर इकाई, धनुषा	३८०३६	२४१३	६.३४	१६.११
५	आयोजना क्लष्टर इकाई, सप्तरी	३८०३६	१४२९	३.७६	७.८७
	जम्मा	२९८२००	८१७६७	२७.४२	

- आयोजनाको एकमुष्ट प्रगति भार: ३५.०३ प्रतिशत
- आयोजनाको आ.व. २०७५/७६ को विस्तृत प्रगति विवरण अनुसुची १, २ र ३ मा रहेको छ ।

बेरुजु सम्बन्धमा

- बेरुजु नरहेको (आ.व. २०७५/७६ बाट आयोजना सञ्चालनमा आएको) ।


आयोजनाको आ.व. २०७५/७६ को मुख्य उपलब्धीहरू

- आयोजना व्यवस्थापन इकाई तथा चार वटा क्लष्टर कार्यालयहरू स्थापना भएको ।
- आयोजनाको लागी आवश्यक गाडी, मोटरसाईकल, फर्निचर, कम्प्युटर ल्यापटप लगायतका इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरूको खरीद ।
- आयोजनाको Project Implementation Manual (PIM) लाई अध्यावधिको अन्तिम क्रममा रहेको ।
- आयोजनाको Project Appraisal Document मा उल्लेख भए बमोजिम प्राविधिक सहायताको लागी FAO संग सम्झौता गर्ने नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णय भएको ।
- आयोजनाका लागी खरिद विशेषज्ञको को सेवा करार सम्झौता भएको ।
- वित्त विशेषज्ञको सेवा खरिदका लागी ToR तयार भएको ।
- गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएको ।
- गाउँपालिका छनौटका लागी आवश्यक प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जिल्लास्तरमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सम्भावित गाउँपालिकाहरूको बारेमा छलफल भएको ।

आयोजनाको प्रगति अपुगका कारणहरू

२०७५ साल कार्तिक २८ गतेका दिन नेपाल सरकार र आई.डी.ए. बीच यस आयोजना सञ्चालनका लागी अनुदान सम्झौता भएको त्यस पश्चात कर्मचारी समायोजनले गर्दा आयोजना व्यवस्थापन इकाई र क्लष्टर कार्यालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिला भएकाले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको साथै आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्र क्लष्टर कार्यालयहरू स्थापना भएको । आयोजनामा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहायताका लागी FAO संगको सम्झौता प्रकृया लम्बिन गएकोले आयोजनाको फिल्ड स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको ।

कार्यक्रम अवधिका केहि तस्विरहरु



अनुसूची १: आयोजनाको आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट, निकास र खर्च

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			वार्षिक पूँजित			वार्षिक चालु			वार्षिक कुल		वार्षिक तुलनामा खर्चको प्रतिशत	
		चालु	पूँजित	जम्मा	बजेट	निकास	खर्च	बजेट	निकास	खर्च	निकास	खर्च		
														रकम रु हजारमा
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोगना, आयोगना व्यवस्थापन इकाई, ललितपुर	७९५८१	६६४००	१४५९८१	६६४००	६५८४३	७९५८१	७९५८१	६५८४३	६५८४३	७९५८१	७९५८१	७९५८१	५१.१५
२	आयोजना कलष्टर इकाई, गोरखा	३७३११	८००	३८१११	८००	७९५	३७३११	७९५	७९५	३७३११	७९५	३७३११	७९५	४.४८
३	आयोजना कलष्टर इकाई, सिन्धुपाल्चोक	३७२३६	८००	३८०३६	८००	७९३	३७२३६	७९३	७९३	३७२३६	७९३	३७२३६	७९३	४.०८
४	आयोजना कलष्टर इकाई, धनुषा	३७२३६	८००	३८०३६	८००	८००	३७२३६	८००	८००	३७२३६	८००	३७२३६	८००	६.३४
५	आयोजना कलष्टर इकाई, सप्तरी	३७२३६	८००	३८०३६	८००	८००	३७२३६	८००	८००	३७२३६	८००	३७२३६	८००	३.७६
	जम्मा	२२८६००	६९६००	२९८२००	६९६००	६९०३१	२२८६००	६९०३१	६९०३१	२२८६००	६९०३१	२२८६००	६९०३१	२७.४२



अनुसूची २: वित्तीय प्रगति स्थिति (वार्षिक)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक बजेट रु हजारमा	प्रगति प्रतिशत	
			भारित	वित्तीय
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन इकाई, ललितपुर	१४५९८१	६०.७	५१.२
२	आयोजना क्लस्टर इकाई, गोरखा	३८१११	९.२५	४.५
३	आयोजना क्लस्टर इकाई, सिन्धुपाल्चोक	३८०३६	८.४	४.१
४	आयोजना क्लस्टर इकाई, धनुषा	३८०३६	१६.११	६.३
५	आयोजना क्लस्टर इकाई, सप्तरी	३८०३६	७.८७	३.८

अनुसूची ३: आयोजनाको एकमुष्ट प्रगति विवरण (वार्षिक)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	रकम रु हजारमा	
					प्रगति भार	एकमुष्ट वित्तीय प्रगति
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन इकाई, ललितपुर	१४५९८१	४८.९५	६०.७	२९.७२	२७.४२%
२	आयोजना क्लस्टर इकाई, गोरखा	३८१११	१२.७८	९.२५	१.१८	
३	आयोजना क्लस्टर इकाई, सिन्धुपाल्चोक	३८०३६	१२.७६	८.४	१.०७	
४	आयोजना क्लस्टर इकाई, धनुषा	३८०३६	१२.७६	१६.११	२.०५	
५	आयोजना क्लस्टर इकाई, सप्तरी	३८०३६	१२.७६	७.८७	१.००	
जम्मा		२९८२००			३५.०३	