



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
आयोजना व्यवस्थापन इकाई

फोन नं.- ०१-५५५२९७१  
०१-५०९०९०८  
वेबसाईट: fansep.moald.gov.np  
ईमेल: fansep2018@gmail.com




प.सं. २०७९/८०  
च.नं. ०५

मिति: २०७९/०४/०५

विषय: प्रगति पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा,  
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा,  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मिति २०७९/३/२९ (प.सं. यो.अ.मु. ७८/७९, च.नं. १००) को पत्र बमोजिम यस आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक अवधिको प्रगति विवरण माग भए बमोजिम (Excel फाईलको Soft copy सहित) यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

  
.....  
(ई. जगन्नाथ तिवारी)  
आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

रु हजारमा

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	चौथो त्रैमासिक भारत प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुष्ट भारत प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	९२८३.००	२२.५६	८४.२२	१९.००	
२	३१२००१०८	आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा	७१८६.००	१८.४४	१००.००	१८.४४	
३		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	८०२८.००	१९.५१	८५.०५	१६.५९	
४		आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा	७९९२.००	१९.४२	८८.१०	१७.११	
५		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी	८२५७.००	२०.०७	९३.८९	१८.८४	
		जम्मा	४११४९.००	१००.००	८९.९९	८९.९९	८९.९९%

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	वार्षिक भारत प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुष्ट भारत प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२१३६३६	२०.८३	९३.६६	१९.५१	
२	३१२००१०८	आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा	१८५२१३	१८.०६	९५.७३	१७.२९	
३		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१८५८११	१८.१२	९३.११	१६.८७	
४		आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा	२१९६५५	२१.४२	९५.९५	२०.५५	
५		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी	२२११८५	२१.५७	७२.१४	१५.५६	
		जम्मा	१०२५५००.०	१००.००	८९.७८	८९.७८	८९.७८%

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

*[Signature]*

रसु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

*[Signature]*

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक

*[Signature]*





नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को वित्तिय प्रगति विवरण चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति

क्र.स.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	चौथो त्रैमासिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत (चौथो त्रैमासिक)	
				भारित	वित्तीय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	९२८३.००	८४.२२	२०५.७६
२		आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा	७५८९.००	१००.	१५९६.३९
३		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	८०२८.००	८५.०५	१३२३.२४
४		आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा	७९९२.००	८८.१०	१७६८.६५
५		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी	८२५७.००	९३.८९	१२८६.४२
		जम्मा	४११४९.००	८९.९९	१२००.६४

क्र.स.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत (वार्षिक)	
				भारित	वित्तीय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२१३६३६	९३.६६	९०.३१
२		आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा	१८५२१३	९५.७३	८७.९२
३		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१८५८११	९३.११	८२.८४
४		आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा	२१९६५५	९५.९५	८४.१७
५		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी	२२११८५	७२.१४	७५.१८
		जम्मा	१०२५५००.०	८९.७८	८३.९५

तयार गर्ने:  
डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:  
रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:  
ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरबवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को त्रैमासिक बजेट, निकास र खर्च

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को बजेट, निकास र खर्च (चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक)

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	निकाय। कार्यालयगत खर्च	वार्षिक विनियोजित बजेट			चौथो त्रैमासिक विनियोजित बजेट			चौथो त्रैमासिक खर्च			वार्षिक खर्च			चौथो त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
			चालू	पूँजिगत	जम्मा	चालू	पूँजिगत	जम्मा	चालू	पूँजिगत	जम्मा	चालू	पूँजिगत	जम्मा		
			२१०९३६	२७००	२१३६३६	९२३३	५०	९२८३	१७२८३	५२५	११०१	१९०३२६	२६१०	१९२९३७		
१		आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, ललितपुर	१८४४५३	७६०	१८५२१३	७५८९	०	७५८९	१२०६२५	५२५	१२११५०	१६२०८०	७६०	१६२८४०	१५९६.३९	९०.३१
२	३१२००१०८		१८५०५१	७६०	१८५८११	८०२८	०	८०२८	१०५४७२	७५८	१०६२३०	१५३१६७	७५८	१५३९२६	१३२३.२४	८७.९२
३		क्लस्टर इकाइ, गोरखा	२१८९३५	७२०	२१९६५५	७९९२	०	७९९२	१४१२३१	१२०	१४१३५०	१८४१९०	७००	१८४८९०	१७६८.६५	८४.१७
४		क्लस्टर इकाइ, धनुषा	२२०४२५	७६०	२२११८५	८२५७	०	८२५७	१०५५९१	६२९	१०६२२०	१६५५६४	७२९	१६६२९३	१२८६.४२	७५.१८
५		क्लस्टर इकाइ, सप्तरी	१०९९८००	५७००	१०२५५००	४१०९९	५०	४११४९	४९०२००.९३	३८५०	४९४०५०.७	८५५३२७	५५५७	८६०८८५	१२००.६४	८३.९५
		जम्मा														

रु. हजारमा

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

*[Signature]*

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत

*[Signature]*

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

*[Signature]*



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर  
संकलित गैर कर राजस्वको विवरण (रु.हजारमा)  
आ.व. २०७७/७८

क्र.सं.	आयोजना	वार्षिक
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	०.००
२	आयोजना कलहर ईकाइ, गोरखा	५१४.५०
३	आयोजना कलहर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	२६५.२३
४	आयोजना कलहर ईकाइ, धनुषा	१०६९.९४
५	आयोजना कलहर ईकाइ, सप्तरी	९.००
जम्मा		१८५८.६७

तयार गर्ने:  
डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:  
रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:  
ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक



*(Signature)*



**नेपाल सरकार**  
**कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय**  
**खाद्य तथा पाषाण सुरक्षा सुधार आयोजना**  
**हरिहरभवन, ललितपुर**  
**वेरजु विवरण/अभिलेख**

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	निकाय कार्यालयगत खर्च	आ.व. २०७५/७६ को			आ.व. २०७६/७७ को			आ.व. २०७७/७८ को			कैफियत	
			वेरजु रु.	फछ्यौट रु.	वाकी वेरजु	वेरजु रु.	फछ्यौट रु.	वाकी वेरजु	वेरजु रु.	फछ्यौट रु.	वाकी वेरजु		
१	३१२००१०८	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, ललितपुर	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	१७४४३०	०	१७४४३०	०	०	११०९८४८७	१०२६५३८५	८३३१०२
२	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, गोरखा	०	०	०	१३७२३३.१४	९७८४	१३७२३३.१४	०	०	१३७२३३	९७८४	१२७४४९
३	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सिन्धुपाल्चोक	०	०	०	४१६६९२७.८८	०	४१६६९२७.८८	०	०	४१६६९२८	३८२५७८३	३४११४५
४	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, धनुषा	०	०	०	१०५२८६९.०२	०	१०५२८६९.०२	०	०	१०५२८६९	०	१०५२८६९
५	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सप्तरी	०	०	०	४१०४९०	०	४१०४९०	०	०	४१०४९०	०	४१०४९०
		जम्मा	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	५९४१९५०.०४	९७८४	५९३२१६६	०	०	१६८६६००७	१४१००९५२	२७६४०५५

तयार गर्ने:

डा. सजिव पण्डित  
 कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रत्न प्रसाद पौडेल  
 बरिष्ठ अनुगामन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

*(Signature)*

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी  
 आयोजना निर्देशक



*(Signature)*

आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक नपुग प्रगति र यसका कारणहरु

आ.व. २०७८/७९

बजेट उपरिर्षक नं.- ३१२००१०८

मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/संस्था : खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

कार्यक्रम: चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति

आयोजनाको नाम: खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरबन, ललितपुर

क्र.स	आयोजनाको नाम	चौथो त्रैमासिक		वार्षिक		कैफियत	
		लक्ष	प्रगति %	नपुग प्रगति %	प्रगति %		नपुग प्रगति %
१.	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरबन, ललितपुर		५४.२२	१५.८	९३.६६	६.३४	१. पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पन्न हुन नसकेका पुजिगत कार्यक्रमहरु चौथो त्रैमासिकमा सम्पन्न भएको हुनाले वित्तीय प्रगति बढी देखिएको ।
२.	आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा		१००.	०.०	९५.७३	४.२७	१. यस आ.व.को त्रिकृत कार्यक्रम अनुसार साना तथा सूक्ष्म अनुदान, Handling & Processing संरचना निर्माण तथा हाटबजार सुधार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संज्ञौता गर्दा समेत कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार संरचना निर्माण हुन नसकेको देखिन आएकोले अन्तिम समयमा संज्ञौता रद्द गर्नु परेको । २. सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्दा समेत पर्याप्त मात्रामा आवेदन पर्न नआएको साथै भौगोलिक कठिनाइका कारण वारपाक सुलीकोटमा तालिम लगाएतका कार्यहरु गर्न नसकिएको ।
३.	आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१	५५.०५	१५.०	९३.११	६.८९	१. आयोजनाको कार्यक्रमहरु भे्रिक नदिई एकै पटक मुक्तानी गर्ने सहमतिमा सम्झौता गरेर समेत अन्त्यमा आएर कार्य गर्न असमर्थ भएको कारण बैकल्पिक समेतलाई अवसर दिन नसकिएको र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको । २. मैकेको विउ स्रोत केन्द्रमा नपाइएको र सहकारीमा अधिक मूल्यका कारण कृषक आकर्षित हुन नसकेको साथै केहि कार्यक्रमहरुको मुक्तानी प्रकृत्यामा कठिनाई तथा गत आ.व मा बेरजु भएको कारण यस आ.व. मा त्यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरु गर्न नसकिएको ।
४.	आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा		८८.१	११.९	९५.९५	४.०५	३. कृषक सहजकर्ताहरुलाई प्रयोग गर्न प्रविधिक कठिनाई र प्रविधिक सहजकर्ताहरुको व्यस्तताका कारण गर्न नसकिएको ।
५.	आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी		९३.८९	६.१	७२.१४	२७.८६	१. कोभिड १९ को कारण विभिन्न बैटक, कृषक भ्रमण र तालिमहरुको लागि उपयुक्त समय निर्धारण गर्न नसकिएको । २. आयोजना कलक्टर ईकाईमा अधिकृत कर्मचारीको पद रिक्त रही आएको हुनाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या देखा परेको । १. गाउँपालिकासंगको साझेदारीमा संचालन गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरुमा गाउँपालिकाले उक्त शिर्षकमा साझेदारी गर्ने रकम नहुँदाआएकोले कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको ।
	जम्मा		८९.९८६	१०.०	८९.७८	१०.२२	२. सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्दा समेत पर्याप्त निवेदन प्राप्त नभएको र पेटकाबाट फिल्ड अवलोकन र अन्तर्कृया गर्दा लक्ष्य अनुसार संरचना निर्माण हुन नसकेको साथै लगानीको १५ % जनसहभागिता समूहबाट व्योहोर्न अष्टयारो भएको हुनाले वित्तीय प्रगति संतोषजनक नरहेको ।

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रखु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगामन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:  
ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक





## आयोजना/कार्यक्रमहरूको विस्तृत प्रगति विवरण

१. आ.व.- २०७८/७९
२. कार्यालयको नाम:- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर
३. अवधि:- तृतीय त्रैमासिक तथा हालसम्म (चैत्र महिना) को प्रगति

क्र.स	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	भारित	वित्तिय	यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू (बुँदागत रूपमा आफ्नो तथा मातृहका कार्यालयहरूको समेत संलग्न गर्ने)
		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना	चौथो त्रैमासिक ८९.९८ %	चौथो त्रैमासिक १२००.६४ %	आयोजना बलस्टर इकाईहरूमा पूरक अनुदान तर्फ २५.७ वटा प्रस्ताव साथै साता अनुदान तर्फ १६९ वटा प्रस्ताव छनौट भई सम्पन्न भएको साथै जम्मा ८ वटा मल्टि-प्लायर हर्ड स्थापना भएको ।
	३१२००१०८				PMIS र M&E तालिम सम्पन्न भई आयोजनाको सुचक अनुसारको तथ्याङ्क बलस्टर इकाईहरूबाट प्रविष्ट भईरहेको । ESMF तथा साता अनुदानको प्रस्ताव लेखन तालिम सम्पन्न भई प्रवर्द्धन कार्यक्रम (७४ वटा कुखुरपालन, १५० वटा बाबा पालन, ४५ वटा दुग्ध उत्पादन) छनौट भई सम्पन्न भइएको साथै ७ वटा AI Unit सुधार का कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
					आयोजनाबाट FAO र NARC को लागि निकासी हुनुपर्ने रकम निकासी भई कार्यक्रम संचालन भएको साथै आयोजना बलस्टर इकाईहरूबाट ४४० वटा पोषण समूह गठन भएको । आयोजना बलस्टर इकाईबाट ८० वटा साता सिर्चाईको कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
			वार्षिक प्रगति ८९.७८ %	वार्षिक प्रगति ८३.९५ %	आयोजनाबाट यस आ.व. अवधिसम्ममा मूल बीउ वितरण (१७.०६ मे.टन), उन्नत बीउ वितरण (३३०.३० मे.टन) र आलुको विजवृद्धि गर्ने कृषक समूहहरूलाई ३३,५९२ आलुको PBS Tubers वितरण भएको र ७६०० वटा फलफुलका बोटविरुवा खरिद गरी बलस्टर इकाईहरूबाट वितरण भएको साथै २२ वटा Handling and Processing संरचनाहरूको निर्माण र ८ वटा बजार/हाट बजारहरूको सुधारको कार्य सम्पन्न भएको ।

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रख्नु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक







नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर

आ.व. २०७८/७९					
दरवन्दी विवरण					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
आयोजना व्यवस्थापन इकाई, हरिहरभवन, ललितपुर					
१	आयोजना निर्देशक	१	१	०	
२	वरिष्ठ योजना अधिकृत	१	१		
३	वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
५	कृषि अधिकृत (कृषि तर्फ-३, पशुपन्छी तर्फ-१)	४	४	०	
६	लेखा अधिकृत	१	१	०	
७	सह-लेखापाल	१	१	०	
८	खरिदार	१	१	०	
९	कम्प्युटर अपरेटर	२	२	०	
१०	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	
११	सवारी चालक	५	५	०	
	जम्मा	२२	२२	०	
आयोजना क्लस्टर इकाईहरु					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	४	४	०	
२	कृषि अधिकृत	८	७	१	धनुषा
३	प्राविधिक सहायक	८	४	४	सिन्धुपाल्चोक-२, सप्तरी-१, धनुषा-१
४	लेखापाल	४	४	०	
५	कम्प्युटर अपरेटर	४	४	०	
६	कार्यालय सहयोगी	८	८	०	
७	सवारी चालक	४	४	०	
	जम्मा	४०	३५	५	

तयार गर्ने:  
डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत



रजु गर्ने:  
रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत



प्रमाणित गर्ने:  
ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक