



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
**खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना**  
**आयोजना व्यवस्थापन इकाई**

हरिहरभवन, ललितपुर



प.सं. २०७८/७९

च.नं. १५७

फोन नं.- ०१-५५५२९७९

०१-५०९०९०८

वेबसाईट: fansep.moald.gov.np


ईमेल: fansep2018@gmail.com

मिति: २०७८/०८/०७

**विषय: प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा ।**

श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा,  
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा,  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजनाको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट तर्फको प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (Excel फाईलको Soft copy सहित) यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

  
ई. जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्ध्री विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण

रु हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुष्ट भारित प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१५५८०३	५६.०२	९५.७३	५३.६३	७५.११%
२	३१२००१०८	आयोजना कलहर ईकाइ, गोरखा	२९९०८	१०.७५	५३.०६	५.७१	
३		आयोजना कलहर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	२७१०८	९.७५	२४.२७	२.३७	
४		आयोजना कलहर ईकाइ, धनुषा	३१८९०	११.४७	६७.३९	७.७३	
५		आयोजना कलहर ईकाइ, सप्तरी	३३४२०	१२.०२	४७.२८	५.६८	
		जम्मा	२७८१२९.०	१००.००	८५.३९	७५.११	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

रुबु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को वित्तिय प्रगति विवरण (प्रथम त्रैमासिक)

क्र.स.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	प्रथम त्रैमासिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत	
				भारित	वित्तीय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१५५८०३	९५.७३	१००.६६
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	२९९०८	५३.०६	४२.३०
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	२७१०८		६.७६
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	३१८९०	६७.३९	२८.०४
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	३३४२०	४७.२८	९.५३
		जम्मा	२७८१२९.०	७५.११	६५.९५

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्दी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.ब २०७८/७९ को वार्षिक बजेट, निकास र खर्च

आयोजनाको आ.ब २०७८/७९ को बजेट, निकास र खर्च (प्रथम त्रैमासिक)

क्र.सं.	ब.उ.सि.नं.	कार्यालयको नाम	प्रथम त्रैमासिक विनियोजित बजेट			प्रथम त्रैमासिक पूँजित		प्रथम त्रैमासिक चालु		कुल	त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			चालु	पुँजित	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट	निकास/ खर्च			
१	३१०००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१५३१५३	२६५०	१५५८०३.०	२६५०	०.०	१५३१५३	१५६८२४	१५६८२४.०	१००.६६	नार्कलार्ड प्रथम त्रैमासिकको लागि १ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा २ करोड ६२ लाख ३६ हजार खर्च निकास भएको ।
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	२९१४८	७६०	२९९०८.०	७६०	१९९	२९१४८	१२४५१	१२६५०.०	४२.३०	
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	२६३४८	७६०	२७१०८.०	७६०	०	२६३४८	१८३३	१८३३.०	६.७६	
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	३११७०	७२०	३१८९०.०	७२०	५८१.०	३११७०	८३६०	८९४१.०	२८.०४	
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	३२६६०	७६०	३३४२०.०	७६०	१००.०	३२६६०	३०८६	३१८६.०	९.४३	
		जम्मा	२७२४७९.०	५६५०.०	२७८१२९.०	५६५०.०	८८०.०	२७२४७९.०	१८२४५४.०	१८२४५४.०	६५.९५	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद चौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर  
वेरजु विवरण/अभिलेख

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	निकाय। कार्यविगत बर्ष	आ.व. २०७५/७६ को		आ.व. २०७६/७७ को		आ.व. २०७७/७८ को		आ.व. २०७७/७८ सम्मको		कैफियत
			वेरजु रु.	फछाँट रु.	बाकी वेरजु	वेरजु रु.	फछाँट रु.	बाकी वेरजु	वेरजु रु.	फछाँट रु.	बाकी वेरजु
१	३१२००१०८	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, ललितपुर	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	१७४४३०	०	१७४४३०	११०९८४८७	१०२६५३८५	८३३१०२
२	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, योरखा	०	०	०	१३७२३३.१४	१७८४	१२७४४९	१३७२३३	९७८४	१२७४४९
३	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सिन्धुपाल्चोक	०	०	०	४९६६९२७.८८	०	४९६६९२८	४९६६९२८	०	४९६६९२८
४	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, धनुषा	०	०	०	१०५२८६९.०२	०	१०५२८६९	१०५२८६९	०	१०५२८६९
५	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सप्तरी	०	०	०	४९०४९०	०	४९०४९०	४९०४९०	०	४९०४९०
		जम्मा	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	४९४९१५०.०४	१७८४	४९३२१६६	१६८६६००७	१०२७५१६९	६५९०८३८

तयार गर्ने:  
डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:  
रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:  
ई. जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निदेशक



*[Handwritten signature]*

# आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक नपुग प्रगति र यसका कारणहरु

आ.व. २०७८/७९

बजेट उपवर्षिक नं.- ३१२००१०८

मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/संस्था : खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

१ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर

क्र स	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	प्रथम त्रैमासिक			प्रगति नपुग प्रगति	प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु	कैफियत
				लक्ष	प्रगति	नपुग प्रगति			
१.	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	वार्षिक कार्यक्रम			१५.७३	४.३		१. पुजिगत तर्फको कार्यक्रम सम्पन्न नभएको । (कार्यक्रमको बजेट संशोधनको लागि प्रक्रियामा गएको र विषय बँड्को नियम अनुसार खरिद प्रक्रियाको लागि Procurement Plan स्वीकृत हुन समय लागेको)	
२.	आयोजना कलहर ईकाई, गोरखा				५३.०६	४६.९		१. यस आ.व.को स्विकृत कार्यक्रम अनुसार समूह निर्माण कार्य भइरहेको र सो पश्चात पुरक र साना अनुदानको लागि सूचना प्रकाशन गरिने साथै समूहमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको । २. NARC संग वीउ उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दा उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना प्राप्त भएकोले अन्य श्रोतको खोजी भइरहेको ।	
३.	आयोजना कलहर ईकाई, सिन्धुपाल्चोक		%	१००	२४.२७	७५.७		१. गाउँपालिकाहरुको अध्यक्षको समय व्यतताको कारण MSP को बैठक समयमै हुन नसकेको हुनाले बजार/हाट बजार हरको सुधारको लागि स्थान छनौटको कार्य मात्र सम्पन्न भएको । २. आयोजना कलहर ईकाईमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको पद रिक्त रही आएको हुनाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या देखा परेको ।	
४	आयोजना कलहर ईकाई, धनुषा				६७.३९	३२.६		१. स्रोत केन्द्रहरुबाट आवश्यक मात्रामा १००% बोनर बाढा समयमै प्राप्त नभएको । २. आयोजना कलहर ईकाईमा अधिकृत कर्मचारीको पद रिक्त रही आएको हुनाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या देखा परेको ।	
५	आयोजना कलहर ईकाई, सप्तरी				४७.२८	५२.७		१. कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका गा.पा. ले स्थान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेको हुनाले पालिका स्तरमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको ।	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा सुपरिवाइजर-अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक



आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक नपुग प्रगति र यसका कारणहरु

आयोजना/कार्यक्रमहरुको विस्तृत प्रगति विवरण

२. कार्यलयको नाम:- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार योजना, हरिहरभवन, ललितपुर

प्रथम त्रैमासिक				
क्र.स	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	भारित	वित्तिय
		यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु (बुदागत रुपमा आफ्नो तथा मातहका कार्यालयहरुको समेत संलग्न गर्ने)		
		जम्मा ८ वटा मल्टिप्लायर हर्ड स्थापना मध्ये आयोजना क्लस्टर इकाई ससरीमा बोयर बाखाको २ वटा मल्टिप्लायर हर्ड (विष्णुपुर-२ बोका र बरियारपट्टी-१ बोका) स्थापना भएको र अन्य क्लस्टर इकाईमा तयारीको कार्य भईरहेको ।		
		पोषण सँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको रेडियो, एफ.एम तथा टेलिभिजन आदि बाट प्रसारण भईरहेको र आयोजनाबाट क्लस्टर र आयोजना व्यवस्थापन इकाईमा हुनुपर्ने तालिम तथा गोष्ठिका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको ।		
	३१२००१०८		७५.११	६५.९५
		यस आ. व. मा आयोजनाबाट FAO र NARC को लागि निकास हुनुपर्ने रकम निकास भई कार्यक्रम सुरु भईसकेको ।		
		आयोजनाबाट यस आ.व. मा १२,२५३ आलुको PBS Tubers वितरण भएको साथै आलुको उन्नत बीउ १३७.३४ मे.टन, गहुँको ६.२ मे.टन मुल बीउ तथा १७.२ मे.टन उन्नत बीउ, मुसुरोको ०.८३ मे.टन मुल तथा १० मे.टन उन्नत बीउ र १.६८ मे.टन विभिन्न तरकारी बालीको बीउ, खरिद गरी क्लस्टर इकाईहरुबाट वितरण भएको ।		

२. जगन्नाथ निवास



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना  
हरिहरभवन, ललितपुर

आ.व.२०७८/७९					
दरवन्दी विवरण					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
आयोजना व्यवस्थापन इकाई, हिहरभवन, ललितपुर					
१	आयोजना निर्देशक	१	१	०	
२	वरिष्ठ योजना अधिकृत	१	१		
३	वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
५	कृषि अधिकृत (कृषि तर्फ-३, पशुपन्छी तर्फ-१)	४	४	०	
६	लेखा अधिकृत	१	१	०	
७	सह-लेखापाल	१	१	०	
८	खरिदार	१	१	०	
९	कम्प्युटर अपरेटर	२	२	०	
१०	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	
११	सवारी चालक	५	५	०	
	जम्मा	२२	२२	०	
आयोजना क्लस्टर इकाईहरू					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	४	४	०	
२	कृषि अधिकृत	८	७	१	धनुषा
३	प्राविधिक सहायक	८	५	३	सिन्धुपाल्चोक-२, सप्तरी-१
४	लेखापाल	४	४	०	
५	कम्प्युटर अपरेटर	४	४	०	
६	कार्यालय सहयोगी	८	८	०	
७	सवारी चालक	४	४	०	
	जम्मा	४०	३६	४	

तयार गर्ने:  
डा. संजिव पण्डित  
कृषि अधिकृत

रुजु गर्ने:  
रुद्र प्रसाद पौडेल  
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:  
ई.जगन्नाथ तिवारी  
आयोजना निर्देशक

