



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
आयोजना व्यवस्थापन इकाई
हरिहरभवन, ललितपुर

फोन नं.- ०१-५५५२९७९
०१-५०९०९०८
वेबसाईट: fansep.moald.gov.np
ईमेल: fansep2018@gmail.com

प.सं. २०७८/७९
च.नं. ०४




मिति: २०७८/०४/०४

विषय: तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा,
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजनाको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट तर्फको तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (Excel फाईलको Soft copy सहित) यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।


ई. जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को एकमुठ प्रगति विवरण (तृतीय चौमासिक)

रु हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	तृतीय चौमासिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुठ भारित प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१३१३२	५.०२	१५४.४	७.७५	
२	३१२००१०८	आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	५६०९२	२१.४४	९३.३	२०.००	
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	५६५१४	२१.६०	९१.०६	१९.६७	
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	६८११६	२६.०४	११५.९	३०.१८	
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	६७७६०	२५.९०	८७.९४	२२.७८	
		जम्मा		२६१६१४.०	१००.००		१००.३८

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को एकमुठ प्रगति विवरण (बार्षिक)

रु हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुठ भारित प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२७७९९५	३०.४७	८५.९	२६.१८	
२	३१२००१०८	आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	१४७७७०	१६.२०	८०.४५	१३.०३	
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१४८२६७	१६.२५	८८.७४	१४.४२	
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	१६९५०२	१८.५८	७९.६५	१४.८०	
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	१६८७६६	१८.५०	८०.३७	१४.८७	
		जम्मा		९१२३००.०	१००.००		८३.२९

तयार गर्ने:

डा. संजिव पाण्डे

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निदेशक

मिति: २०७८/४/३




नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को वित्तिय प्रगति विवरण (तृतीय चौमासिक)



क्र.स.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	तृतीय चौमासिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत	
				भारित	वित्तिय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१३१३२	१५.४.४	१२२.३५
२		आयोजना कलहर ईकाइ, गोरखा	५६०९२	९३.३	१३५.९२
३		आयोजना कलहर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	५६५१४	९१.०६	१६३.२१
४		आयोजना कलहर ईकाइ, धनुषा	६८११६	११५.९	१११.४०
५		आयोजना कलहर ईकाइ, सप्तरी	६७७६०	८७.९४	१०८.९८

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को वित्तिय प्रगति विवरण (वार्षिक)

क्र.स.	व.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत	
				भारित	वित्तिय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	२७७९९५	८५.९	७३.७४
२		आयोजना कलहर ईकाइ, गोरखा	१४७७७०	८०.४५	६६.३९
३		आयोजना कलहर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१४८२२६७	८८.७४	७६.२६
४		आयोजना कलहर ईकाइ, धनुषा	१६९५०२	७९.६५	६१.४९
५		आयोजना कलहर ईकाइ, सप्तरी	१६८७६६	८०.३७	६५.२२

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:


ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
हरिहरभवन, ललितपुर



आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को वार्षिक बजेट, निकास र खर्च

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को बजेट, निकास र खर्च (तृतीय चौमासिक)

र.हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	कार्यालयको नाम	तृतीय चौमासिक बजेट		तृतीय चौमासिक पूँजगत		तृतीय चौमासिक चालु		कुल निकास/ खर्च	चौमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			चासु	पुँजगत	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट			
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१३१३२	०	१३१३२.०	०	३७६९.२	१३१३२	१६०६७.६	१२२.३५	
२	३१०००१०८	आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, गोरखा	५६०९२	०	५६०९२.०	०	०.४	५६०९२	७६२३६.६	१३५.९२	
३		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	५६५१४	०	५६५१४.०	०	१५२.८८	५६५१४	९२२३७.४	१६३.२१	
४		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, धनुषा	६८११६	०	६८११६.०	०	४८३.४	६८११६	७५८८४.०	१११.४०	
५		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, सप्तरी	६७७६०	०	६७७६०.०	०	३६.७	६७७६०	७३८४५.६	१०८.९८	
		जम्मा	२६१६१४.०	०.०	२६१६१४.०	०.०	४४४२.७	२६१६१४.०	३३४२७४.१	१२७.७७	

आयोजनाको आ.व २०७७/७८ को बजेट, निकास र खर्च (वार्षिक)

र.हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट		वार्षिक पूँजगत		वार्षिक चालु		कुल निकास/ खर्च	वार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			पुँजगत	चासु	जम्मा	बजेट	निकास/ खर्च	बजेट			
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१९१८०	२५८८१५	२७७९९५	१९१८०	१८६१८	२५८८१५	१८६३६२	७३.७४	
२	३१२०००१०८	आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, गोरखा	१९७०	१४५८००	१४७७७०	१९७०	१४४६	१४५८००	९६१६१	६६.३९	
३		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१८५०	१४६४१७	१४८२६७	१८५०	१४६४१७	१४६४१७	१११२१८	७६.२६	
४		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, धनुषा	१८५०	१६७६५२	१६९५०२	१८५०	१६७६५२	१६७६५२	१०२४०२	६१.४९	
५		आयोजना कन्सल्टर ईकाइ, सप्तरी	१८५०	१६६९१६	१६८७६६	१८५०	१७३०	१६६९१६	१०८३४७	६५.२२	
		जम्मा	२६७००	८८५६००	९१२३००	२६७००	२५९६३	८८५६००	६०४४८९	६९.११	

तयार गर्ने:
डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत
मिति: २०७८/४/३

रखु गर्ने:
रत्न प्रसाद गौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत
मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:
ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक
मिति: २०७८/४/३

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

संकलित गैर कर राजश्वको विवरण (रु.)

आ.व. २०७७/७८



क्र.सं.	विभाग/केन्द्र/परिषद/बोर्ड/कम्पनि/आयोजना	राजश्व (रु. हजारमा)			बार्षिक रु
		प्रथम चौमासिक	द्वितीय चौमासिक	तृतीय चौमासिक	
१	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन इकाई, हरिहरभवन, ललितपुर	१२.००	५९.१३	०.००	७१.१३
	जम्मा	१२.००	५९.१३	०.००	७१.१३

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

वेरजु विवरण/अभिलेख



रु.हजारमा

आ.ब.	कार्यालय	दफा	वेरजुको छोटकरी व्यहोरा	वेरजु रकम	वेरजु फर्छोट	कायम वेरजु	वेरजुको प्रकार	कैफियत
२०७५/७६	आ.व्य. ई (PMU)		विभिन्न	१०९२४.०५	१०२६५.३८	६५८.६७	नियमित गर्ने	
२०७६/७७	आ.व्य. ई (PMU)		विभिन्न	१७४.४३	०	१७४.४३		
२०७६/७७	आ. क्लस्टर ई. (PCU)-घनुषा		विभिन्न	३५४.२९	०	३५४.२९	नियमित गर्ने	आयोजना क्लस्टर इकाईको च.नं. १९३, मिति २०७७/११/२६
२०७६/७७	आ. क्लस्टर ई. (PCU)-घनुषा		विभिन्न	६८९.८३	०	६८९.८३	असुल उपर	को पत्र बाट वेरजु लागत कटौतीको लागि जवाफ सहित प्रमाण
२०७७/७८			लेखापरीक्षण हुन बाँकी	०	०	०		कागजात पठाईएको ।
			जम्मा	१२१४२.६	१०२६५.३८	१८७७.२२		

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रत्न प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३



अनुसूची ३

आयोजना/कार्यक्रमहरूको विस्तृत प्रगति विवरण

१. आ.नं.- २०७७/७८

२. कार्यालयको नाम:-

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर

३. अवधि:

वार्षिक/तेस्रो चौमासिक

क्र.स	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	तृतीय चौमासिक		वार्षिक	
			भारित	वित्तिय	भारित	वित्तिय
		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१५४.४	१२२.३५	८५.९	७३.७४
		आयोजना कलक्टर ईकाइ, गोरखा	९३.३	१३५.९२	८०.४५	६६.३९
	३१२००१०८	आयोजना कलक्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	९१.०६	१६३.२१	८८.७४	७६.२६
		आयोजना कलक्टर ईकाइ, धनुषा	११५.९	१११.४०	७९.६५	६९.४९
		आयोजना कलक्टर ईकाइ, सप्तरी	८७.९४	१०८.९८	८०.३७	६५.२२
		एकमुष्ट जम्मा	१००.३८	१२७.७७	८३.२९	६९.११

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगामन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३

आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक नपुग प्रगति र यसका कारणहरु

आ.व. २०७७/७८

बजेट उपशिर्षक नं.- ३१२००१०८

मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विभाग/संस्था : खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

१ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	वार्षिक			प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु	कैफियत
				लक्ष	प्रगति	नपुग प्रगति		
१.	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	वार्षिक कार्यक्रम		८५.९	१४.९		१. स्वीकृत अन्तराष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रम नभएको । २. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागका लागि विनियोजित बजेट मध्य केहि खर्च नभई पेशकी फिर्ता भएको । १. Aid Memoire मा केहि कृयाकलापहरुलाई आयोजनाको Project Implementation Plan बाट हटाइएको हुदाँ तालिम लगाएतका कार्यक्रम प्रभावित भएको । २. ग्रामिण बजार, संकलन केन्द्र तथा हाटबजारहरुको सुधार/पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि आवश्यक कार्याविधि स्विकृत हुन ढिला हुन गई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ।	
२.	आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा			८०.४५	१९.५५		१. विज वृद्धिका लागि माग र आपूर्तिमा असन्तुलन, मुल्य वृद्धि तथा माग भएको जातको वीउको अभाव । २. समुह दर्ता हुन वैक खाता खोल्न, प्यान नम्बर लिन र बैक खाता सकृय बनाउनमा नै जोड भएका कारण समुहमा गरिने गतिविधिहरु मध्येका केहि गतिविधिहरु संचालन गर्न नसकिएको । १. बजार पुर्वाधार विकास तथा Processing & Handling सम्बन्धि कार्याविधीको अभाव । २. टेन्डर नपरेको कारण लक्ष्य अनुसारको आलुको वीउ ल्याउन नसकिएको ।	
३.	आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक		%	८८.७४	१९.२६		३. स्विकृत दररेट भन्दा खरीद दररेट उच्च भएकोले लक्ष्य अनुसारको गहुँ र मुसुरेको वीउ ल्याउन नसकिएको ।	
४.	आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा			७९.६५	२०.३५		१. आवश्यकता अनुसारको जात, गुणस्तर र परिमाणमा वीउविजन खरिदको लागि सप्लायर्सहरुले टेन्डर नहालेको साथै स्रोत केन्द्रहरुबाट आवश्यक मात्रामा १००% बोनर बाढा प्राप्त नभएको । २. कार्याविधि प्राप्त नभएकोले बजार सम्बन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसकिएको ।	
५.	आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी			८०.३७	१९.६३			

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३





नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
हरिहरभवन, ललितपुर

आ.व. २०७७/७८

दरवन्दी विवरण

सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
आयोजना व्यवस्थापन इकाई, हरिहरभवन, ललितपुर					
१	आयोजना निर्देशक	१	१	०	
२	वरिष्ठ योजना अधिकृत	१	१		
३	वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
५	कृषि अधिकृत (कृषि तर्फ-३, पशुपन्छी तर्फ-१)	४	४	०	
६	लेखा अधिकृत	१	१	०	
७	सह-लेखापाल	१	१	०	
८	खरिदार	१	१	०	
९	कम्प्युटर अपरेटर	२	२	०	
१०	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	
११	सवारी चालक	५	५	०	
	जम्मा	२२	२२	०	
आयोजना क्लस्टर इकाईहरू					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	४	४	०	
२	कृषि अधिकृत	८	८	०	
३	प्राविधिक सहायक	८	५	३	सिन्धुपाल्चोक-२, सप्तरी-१
४	लेखापाल	४	१	३	सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी र गोरखा
५	कम्प्युटर अपरेटर	४	४	०	
६	कार्यालय सहयोगी	८	८	०	
७	सवारी चालक	४	४	०	
	जम्मा	४०	३४	६	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल

वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

मिति: २०७८/४/३

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक

मिति: २०७८/४/३