




नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
आयोजना व्यवस्थापन इकाई



फोन नं.- ०१-५५५२९७१
०१-५०९०९०८
वेबसाईट: fansep.moald.gov.np
ईमेल: fansep2018@gmail.com

प.सं. २०७८/७९
च.नं. २२८

मिति: २०७८/१०/१०

विषय: द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा,
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजनाको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट तर्फको द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (Excel फाईलको Soft copy सहित) यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

ई. जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति विवरण

रु हजारमा

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	द्वितीय त्रैमासिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुष्ठ भारित प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	३०८३६.००	७.७१	७८.७३	६.०७	
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	८३४०४.००	२०.८६	३२.०५	६.६८	
३	३१२००१०८	आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	८४५१६.००	२१.३९	४२.६७	९.१३	
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	९९३१६.००	२४.८४	४७.६४	११.८३	३९.५७%
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	१००८०८.००	२५.२१	२३.२२	५.८५	
		जम्मा	३९९८८०.००	१००.००	३९.५७	३९.५७	

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	अर्धवार्षिक विनियोजित बजेट	लक्ष्य भार	भारित प्रगति प्रतिशत	प्रगति भार	एकमुष्ठ भारित प्रगति
१		खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१८६६३९	२७.५३	९२.६५	२५.५०	
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	११३३१२	१६.७१	३८.०३	६.३६	
३	३१२००१०८	आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	११२६२४	१६.६१	५३.४०	८.८७	
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	१३१२०६	१९.३५	५९.०२	११.४२	६१.७२%
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	१३४२२८	१९.८०	४८.३२	९.५७	
		जम्मा	६७८००९.०	१००.००	६१.७२	६१.७२	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रुद्र प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.न २०७८/७९ को वित्तीय प्रगति विवरण (द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक)

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	द्वितीय त्रैमासिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत	
				भारित	वित्तीय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	३०८३६	७८.७३	२८.५३
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	८३४०४	३२.०५	१५.७८
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	८५५१६	४२.६७	१४.४६
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	९९३१६	४७.६४	१८.६८
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	१००८०८	२३.२२	२१.५४
		जम्मा	३९९८८०.०	३९.५७	१८.६५

क्र.सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	अर्धवार्षिक बजेट (रु. हजारमा)	प्रगति प्रतिशत	
				भारित	वित्तीय
१	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	१८६६३९	९२.६५	८८.७४
२		आयोजना कलष्टर ईकाइ, गोरखा	११३३१२	३८.०३	२२.७८
३		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सिन्धुपाल्चोक	११२६२४	५३.४	१२.६०
४		आयोजना कलष्टर ईकाइ, धनुषा	१३१२०६	५९.०२	२०.९५
५		आयोजना कलष्टर ईकाइ, सप्तरी	१३४२२८	४८.३२	१८.५५
		जम्मा	६७८००९.०	६१.७२	३८.०६

तयार गर्ने:
डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:
रुद्र प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगामन तथा मुल्याङ्कन अधिकृत



प्रमाणित गर्ने:
ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजनाको आ.व २०७८/७९ को द्वितीय त्रैमासिक र अर्धवार्षिक बजेट, निकास र खर्च

क्र.सं.	बजेट उभ- शीर्षक नं.	निकाय कार्यालयगत खर्च	वार्षिक विनियोजित बजेट			द्वितीय त्रैमासिक विनियोजित बजेट			अर्धवार्षिक विनियोजित बजेट			द्वितीय त्रैमासिक खर्च			अर्धवार्षिक खर्च			द्वितीय त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत	अर्धवार्षिक विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
			चासु	पुनियगत	जम्मा	चासु	पुनियगत	जम्मा	चासु	पुनियगत	जम्मा	चासु	पुनियगत	जम्मा	चासु	पुनियगत	जम्मा		
१		आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, सलितपुर	२१०९.३६	२७००	२१३६३६	३०८३६	०	३०८३६	१५३१५३	२६५०	१५५८०३	१८३९८९	२६५०	१८६६३९	१६५६२३	०	१६५६२३	२८.५३	८८.७४
२		बलास्टर इकाइ, गोरखा	१८४४३	७६०	१८५२१३	८३४०४	०	८३४०४	२९१४८	७६०	२९९०८	११२४५२	७६०	११३३१२	२५६१५	१९९	२५८१४	१५.७८	२२.७८
३	३१२००१०८	बलास्टर इकाइ, सिन्धुपाल्चोक	१८४०५१	७६०	१८५८११	८४५१६	०	८४५१६	२६३४८	७६०	२७१०८	१११८६४	७६०	११३६२४	१४१९५	०	१४१९५	१४.४६	१२.६०
४		बलास्टर इकाइ, धनुषा	२१८२३५	७२०	२१९६५५	९९३१६	०	९९३१६	३११७०	७२०	३१८९०	१३०४८६	७२०	१३१२०६	२६९१२	५८१	२७४९३	१२.६८	२०.९५
५		बलास्टर इकाइ, सप्तरी	२२०४२५	७६०	२२११८५	१००८०८	०	१००८०८	३२६६०	७६०	३३४२०	१३४४६८	७६०	१३४२२८	२४८०२	१००	२४९०२	२१.४४	१८.५५
		जम्मा	१०१९८००	५७००	१०२५५००	३९९८८०	०	३९९८८०	२७२४७९	५६४०	२७८१२९	६७२३५९	५६४०	६७८००९	२५७१४८	८७९	२५८०२७	१८.६५	३८.०६

तयार गर्ने:
डा. संजिव पौडेल
कृषि अधिकृत

रचु गर्ने:
रम प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत



प्रमाणित गर्ने:
ई.जानाब तिबारी
आयोजना निर्देशक

[Signature]

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पाषाण सुरक्षा सुधार आयाजना

हरिहरभवन, ललितपुर
वेरजु विवरण/अभिलेख

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	निकाय कार्यालयगत खर्च	आ.व.२०७५/७६ को		आ.व.२०७६/७७ को		आ.व.२०७७/७८ को		आ.व.२०७७/७८ सम्मको		कैफियत			
			वेरजु र.	फछ्यौट र.	वाकी वेरजु	वेरजु र.	फछ्यौट र.	वाकी वेरजु	वेरजु र.	फछ्यौट र.		वाकी वेरजु		
१	३१२००१०८	आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, ललितपुर	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	१७४४३०	०	१७४४३०	०	०	११०९८४८७	१०२६५३८५	६३३१०२	आ.व. २०७७/७८ को ले.प.हुन बाकी
२	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, गोरखा	०	०	०	१३७२३३.१४	९७८४	१२७४४९	०	०	१३७२३३	९७८४	१२७४४९	
३	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सिन्धुपाल्चोक	०	०	०	४९६६९२७.८८	०	४९६६९२८	०	०	४९६६९२८	०	४९६६९२८	
४	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, धनुषा	०	०	०	१०५२८६९.०२	०	१०५२८६९	०	०	१०५२८६९	०	१०५२८६९	
५	३१२००१०८	क्लस्टर इकाइ, सप्तरी	०	०	०	४९०४९०	०	४९०४९०	०	०	४९०४९०	०	४९०४९०	
		जम्मा	१०९२४०५७	१०२६५३८५	६५८६७२	५९४९५०.०४	९७८४	५९३२९६६	०	०	१६८६६००७	१०२७५१६९	६५९०८३८.०४	

तयार गर्ने:
डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:
रत्न प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत



प्रमाणित गर्ने:
ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक

[Handwritten Signature]

आ.व.२०७८/७९ को वार्षिक नपुग प्रगति र यसका कारणहरु

आ.व. २०७८/७९
बजेट उपवर्षिक नं.:- ३१२००१०८
मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
विभाग/संस्था : खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

१ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर

क्र स	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	द्वितीय त्रैमासिक			अर्धवार्षिक		प्रगति नपुग हुनुका कारणहरु	कैफियत
				लक्ष	प्रगति	नपुग प्रगति	प्रगति	नपुग प्रगति		
१.	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर	द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक कार्यक्रम		७८.७३	२१.३	७.३५	१२.६५	७.३५	१. पुसिगत तर्फको कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको । प्राविधिक प्रकाशनका विषयबस्तु विविध कारणबस प्रकाशन हुन नसकेको । २.	
२.	आयोजना कलक्टर ईकाई, गोरखा			३२.०५	६८.०	६१.९७	३८.०३	६१.९७	१. यस आ.व.को सिवकृत कार्यक्रम अनुसार समूह निर्माण कार्य भइरहेको साथै साना तथा पूरक अनुदान कार्यक्रमको निवेदन संकलन कै क्रममा रहेकाले field verification हुन नसकेको हुदाँ समुहमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको । २. कार्यविधि अनुसार लक्षित कृयाकलापहरु मध्ये फलफुलका विरुवाहरु सिजन अनुसार वितरण गर्न बाँकी रहेको ।	
३.	आयोजना कलक्टर ईकाई, सिन्धुपाल्चोक		%	४२.६७	५७.३	४६.६	५३.५	४६.६	१. साना तथा पूरक अनुदान कार्यक्रमको निवेदन संकलन कै क्रममा रहेकालेसुचना प्रकाशन भई field verification हुन नसकेको हुदाँ समुहमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको । २. आयोजना कलक्टर ईकाईमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको पद रिक्त रही आएको हुनाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या देखा परेको ।	
४.	आयोजना कलक्टर ईकाई, धनुषा			४७.६४	५२.४	४१	५९.०२	४१	१. मल्टिप्लायर हर्ड स्थापना नयाँ समूहमा गर्नुपर्ने तर शितलहरुले गर्दा नयाँ समूह गठन हुन डिलाई भएकोले । २. आयोजना कलक्टर ईकाईमा अधिकृत कर्मचारीको पद रिक्त रही आएको हुनाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समस्या देखा परेको ।	
५.	आयोजना कलक्टर ईकाई, सप्तरी			२३.२२	७६.८	५२	४८.३२	५२	१. कार्यक्रम अन्तर्गतका गा.पा. ले स्थान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेको हुनाले पालिका स्तरमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन नसकेको । २. साना अनुदानको प्रस्ताव लेखन सम्पन्न भई अनुदान वितरण कार्यको लागि निवेदन संकलनकै क्रममा रहेको ।	
	जम्मा			३९.५७	६०.४	३८	६१.७२	३८		

तयार गर्ने:
डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:
रत्न प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:
ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक



अनुसूची ३

आयोजना/कार्यक्रमहरूको विस्तृत प्रगति विवरण

१. आ.व.- २०७८/७९

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, हरिहरभवन, ललितपुर

द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक

क्र.स	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	भारित	वित्तिय	द्वितीय त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक	
					यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू (बुँदागत रुपमा आफ्नो तथा मातहका कार्यालयहरूको समेत संलग्न गर्ने)	सााना तथा पूरक अनुदान कार्यक्रमको निवेदन संकलन भई field verification को कार्य आयोजना क्लस्टर इकाईहरूबाट भईरहेको । जम्मा ८ वटा मल्टिप्लायर हर्ड स्थापना मध्ये आयोजना क्लस्टर इकाई ससरीमा बोयर बाख्राको २ वटा मल्टिप्लायर हर्ड (विष्णुपुर-२ बोका र बरियारपट्टी-१ बोका) स्थापना भएको र अन्य क्लस्टर इकाईमा स्थान छनौट गरी तयारीको कार्य भईरहेको ।
	३१२००१०८	खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना	द्वितीय त्रैमासिक ३९.५७ %	द्वितीय त्रैमासिक १८.६५ %	PMS र M&E तालिम सम्पन्न भई आयोजनाको सुचक अनुसारको तथ्याङ्क क्लस्टर इकाईहरूबाट प्रविश्ट भईरहेको । ESMP तथा साना अनुदानको प्रस्ताव लेखन तालिम सम्पन्न भई अनुदान वितरण कार्यको लागि निवेदन संकलन भईरहेको । पोषण सँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको रेडियो, एफ.एम तथा टेलिभिजन आदि बाट प्रसारण भईरहेको र आयोजना क्लस्टर इकाई र आयोजना व्यवस्थापन इकाईमा हुनुपर्ने तालिमका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको ।	
			अर्धवार्षिक ६१.७२ %	अर्धवार्षिक ३८.०६ %	यस आ. व. को अर्धवार्षिक अवधिसम्म आयोजनाबाट FAO र NARC को लागि निकास हुनुपर्ने रकम निकास भई कार्यक्रम सुरु भईसकेको साथै आयोजना क्लस्टर इकाईहरूबाट १२० वटा पोषण समुह गठन भएको ।	
					आयोजनाबाट यस आ.व. को अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा ३१८७९ आलुको PBS Tubers, आलुको उन्नत बीउ १५७ मे.टन, गहुको ११ मे.टन मुल बीउ तथा ५० मे.टन उन्नत बीउ, मुसुरोको ३ मे.टन मुल तथा १० मे.टन उन्नत बीउ र १.६८ मे.टन विभिन्न तरकारी बालीको बीउ, र ४.६२ मे.टन घाँसको बीउ खरिद गरी क्लस्टर इकाईहरूबाट वितरण भएको ।	

तयार गर्ने:

डा. संजिव पण्डित

कृषि अधिकृत

रजु गर्ने:

रङ्ग प्रसाद पौडेल

बरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत

प्रमाणित गर्ने:

ई.जगन्नाथ तिवारी

आयोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना
हरिहरभवन, ललितपुर

आ.व.२०७८/७९					
दरवन्दी विवरण					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
आयोजना व्यवस्थापन इकाई, हिहरभवन, ललितपुर					
१	आयोजना निर्देशक	१	१	०	
२	वरिष्ठ योजना अधिकृत	१	१		
३	वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत	१	१	०	
४	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
५	कृषि अधिकृत (कृषि तर्फ-३, पशुपन्छी तर्फ-१)	४	४	०	
६	लेखा अधिकृत	१	१	०	
७	सह-लेखापाल	१	१	०	
८	खरिदार	१	१	०	
९	कम्प्यटर अपरेटर	२	२	०	
१०	कार्यालय सहयोगी	४	४	०	
११	सवारी चालक	५	५	०	
	जम्मा	२२	२२	०	
आयोजना क्लस्टर इकाईहरू					
सि.नं.	दरवन्दी विवरण	दरवन्दी संख्या	पद पूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	४	४	०	
२	कृषि अधिकृत	८	७	१	धनुषा
३	प्राविधिक सहायक	८	५	३	सिन्धुपाल्चोक-२, सप्तरी-१
४	लेखापाल	४	४	०	
५	कम्प्यटर अपरेटर	४	४	०	
६	कार्यालय सहयोगी	८	८	०	
७	सवारी चालक	४	४	०	
	जम्मा	४०	३६	४	

तयार गर्ने:
डा. संजिव पण्डित
कृषि अधिकृत



रजु गर्ने:
रुद्र प्रसाद पौडेल
वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत



प्रमाणित गर्ने:
ई.जगन्नाथ तिवारी
आयोजना निर्देशक